



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

Oggetto: REGGIO CALABRIA (RC) – Palazzo Corigliano

LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI PALAZZO CORIGLIANO, SEDE OPERATIVA DI REGGIO CALABRIA DEL SEGRETARIATO REGIONALE MIC PER LA CALABRIA.

IMPORTO FINANZIAMENTO 100.000,00

FONTE DI FINANZIAMENTO: Fondi Ordinari - D.M. 27.09.2022 N. 355 (Rimodulazione Programma Triennale Dei Lavori Pubblici – Anni 2008-2017) Approvato E Registrato Dalla Corte Dei Conti In Data 24.10.2022

Rep. 2720. A.F. 2009-2016, Cap. 7434/4 E Cap. 7435/1

CUP: F69D21000020001 – CIG: 989646339f

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

La Sottoscritta dott.ssa Maria Mallema, Direttore del Segretario Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura, giusto Decreto del Segretario Generale n. 805 del 18/07/2023 registrato alla Corte dei Conti il 03.08.2023 al n. 2207;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i. per le parti non abrogate del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTA la Legge 12 luglio 2011 n. 106 per le parti non abrogate del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito nella Legge 11.09.2020 n. 120;

VISTO il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998 n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, contenente “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.”;

VISTO il DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86 (Nuova struttura e denominazione del Ministero "Ministero per i beni e le attività culturali") convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104 (“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le attività Culturali, ecc.”) convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;





Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

VISTO il Decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22 entrato in vigore il 02.03.2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ed in particolare la previsione di cui all'art. 6 comma 1 laddove si afferma che: "Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è rinominato "Ministero della Cultura";

VISTO che tra gli interventi approvati con Decreto del Ministero della Cultura n. 355 del 27.09.2022 risultano inseriti:

- un finanziamento per "Restauro" "Sedi monumentali Segretariato Reggio Calabria-Borgia" per un importo complessivo pari ad € 87.693,70 Cap. 7434/4, A.F. 2009-2016, CUP: F69D21000020001;
- un finanziamento per "Restauro" "Sedi monumentali Segretariato Reggio Calabria-Borgia" per un importo complessivo pari ad € 12.306,30 Cap. 7435/1, A.F. 2009-2016, CUP: F69D21000020001;

CONSIDERATO che i sopra citati finanziamenti, per un importo complessivo del finanziamento di € 100.000,00, consentono di realizzare tutti gli interventi necessari per il "Restauro e Manutenzione di Palazzo Corigliano sito in Via Fata Morgana 7";

VISTA la nota prot. n. 4329/ del 23.07.2021 con la quale veniva nominato il Rup, il gruppo di progettazione e l'ufficio di direzione lavori e la nota prot. n. 883/P del 27.02.23 con la quale veniva aggiornato il gruppo di lavoro;

VISTA la nota prot. n. 3282/l del 19.06.2023 con la quale il RUP trametteva il progetto definitivo ed esecutivo e la proposta di determina a contrarre proponendo "PAN COSTRUZIONI PELLEGRINO SRL con sede in Via Settembre n. 21, Reggio Calabria Cod. Fisc. e P.I. 01351520802" per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO il Decreto n. 122 del 20.06.2023 di approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione di lavori di importo pari a € 88.887,63 articolato come segue:

A)	LAVORI A MISURA		
a)	Lavori a base di appalto OG2 (importo soggetto a ribasso)	€ 77.547,63	
b)	Oneri di sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	€ 11.340,00	
	Importo complessivo LAVORI A) a base d'appalto:		€ 88.887,63

PRESO ATTO che nel DSR n. 122 del 20.06.2023, questa Amministrazione, ritenendo opportuno di aderire alle richieste del RUP, si determinava a contrarre per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

PRESO ATTO che nel DSR n. 122 del 20.06.2023 veniva disposto che per l'indizione e l'espletamento dell'affidamento, il Segretariato regionale si sarebbe avvalso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della centrale di committenza CONSIP ai sensi dell'art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

RICHIAMATI:

- L'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 16-07-2020 n° 76 convertito con modificazioni nella legge 120 del 11.09.2020 laddove si afferma che: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: "(a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";

- le Linee Guida N. 4 emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di oggetto: "Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici", aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

- l'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 1 che recita: "(...) Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori (...)";

VISTA la nota prot. 3432/A del 27.03.2023 con la quale veniva emessa TD n. 3619931-2023 con oggetto "LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI PALAZZO CORIGLIANO, SEDE OPERATIVA DI REGGIO CALABRIA DEL SEGRETARIATO REGIONALE MiC PER LA CALABRIA. Importo Finanziamento 100.000,00 - Fonte di Finanziamento: Fondi ordinari D.M. 27.09.2022 n. 355, rimodulazione programma triennale dei lavori pubblici Anni 2008-2017, approvato e registrato dalla Corte dei Conti in data 24.10.2022 Rep. 2720. A.F. 2009-2016, Cap. 7434-4 e Cap. 7435-1 - CUP F69D21000020001. IMPORTO LAVORI € 88.887,63 di cui € 11.340,00 per oneri della Sicurezza", invitando l'operatore economico "PAN COSTRUZIONI PELLEGRINO SRL con sede in Via Settembre n. 21, Reggio Calabria Cod. Fisc. e P.I. 01351520802", indicato dal RUP a produrre offerta;

VISTO che l'impresa sopra citata, per il tramite del Mercato della Pubblica Amministrazione, alla scadenza della procedura ha trasmesso la propria offerta, acquisita al prot. prot. 3432-A del 27.06.2023;

ACQUISITE le verifiche dei requisiti attraverso il sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché il Durc;

VISTO il D.S.R. n. 128 del 29.06.2023 con il quale il Segretario Regionale ad Interim disponeva l'Intervenuta Efficacia dell'Aggiudicazione dell'appalto di che trattasi ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 18 aprile 20016 n. 50, e altresì:

- La costituzione dell'impegno dell'importo complessivo lordo comprensivo di Iva al 10% di € 95.605,76 (novantacinquemilaseicentocinque/76) a carico di: FONDI ORDINARI: Cap. 7434/4, A.F. 2009-2016 e Cap. 7435/1, A.F. 2009-2016 del DM MiC n. 355 del 27.09.2022;
- Di STIPULARE ai sensi dell'art. 32 comma 10 e comma 14 (così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020 e dall'art. 51 comma 1 della n. 108 del Legge 29 luglio 2021), in combinato disposto con l'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e dell'art. 4.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, pertanto in caso di procedura negoziata, mediante firma digitale del documento generato automaticamente e con bollo assolto virtualmente;

VISTO il Decreto del Segretariato regionale MiC Calabria n. 144 del 18/07/2023 con il quale per i procedimenti (intesi come esecuzione di contratti pubblici) non iniziati alla data del 01/07/2023 è stato chiarito che "il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lgs 50/2016) assume a sé, e dovrà svolgere, le sopravvenute funzioni di Responsabile Unico di Progetto (art. 15 D.Lgs 36/2023)";

VISTO il successivo Contratto d'appalto Rep. n. 1304 del 12.09.2023, sottoscritto con l'impresa affidataria in corso di registrazione;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori;

VISTA la nota acquisita al prot. 6060 del 17.10.2023 con la quale il RUP trasmetteva perizia suppletiva e di variante per l'intervento di cui si tratta con il verbale di concordamento di n. 5 nuovi prezzi e la previsione di un aumento dell'importo contrattuale di € 2.260,05 (duemiladuecentosessanta/05) oltre iva al 10%;

RITENUTO che nulla osta all'ulteriore corso del procedimento

E TUTTO CIO ' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore del Segretariato Regionale

DECRETA

1. La narrativa, parte integrante del presente provvedimento, si intende qui interamente ripetuta ed approvata;
2. Di approvare la perizia suppletiva e di variante per l'intervento denominato: "REGGIO CALABRIA (RC) – Palazzo Corigliano LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI PALAZZO CORIGLIANO, SEDE OPERATIVA DI REGGIO CALABRIA DEL SEGRETARIATO REGIONALE MiC PER LA CALABRIA" trasmessa dal RUP nota acquisita al prot. 6060 del





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

17.10.2023 completa di tutta la documentazione prescritta, con specifica approvazione del verbale di concordamento di n. 5 nuovi prezzi ed il quadro di raffronto con la previsione di un aumento dell'importo contrattuale di € 2.260,05 (duemiladuecentosessanta/05) oltre iva al 10%;

3. Poiché l'incremento contrattuale derivante dall'approvazione della perizia suppletiva e di variante è inferiore al 5% dell'importo complessivo dei lavori, gli obblighi derivanti saranno formalizzati dal RUP e dal DL mediante emissione di dettagliato ordine di servizio.

DISPONE

a) la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Segretariato Regionale per il tramite del Portale dell'Amministrazione Trasparente del MIC;

b) la trasmissione del presente Decreto per il seguito di competenza:

- al RUP e al DL dell'intervento;
- al Servizio Bilancio e Programmazione.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Maria Mallemace

