

*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

APQ Beni e attività culturali. Deliberazione della Giunta Regionale n. 150 del 21.04.2017. riprogrammazione di risorse FSC 2000/2006 (€ 2.600.000,00) e Fondi del bilancio MiBACT – cap. 8105 (A.F. 2017 e A.F. 2018) per € 500.000,00 = 3.100.000,00

Localizzazione: Catanzaro Denominazione del bene: Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta

Intervento: Lavori di restauro, consolidamento e messa in sicurezza - CUP: F69D17001300001

Approvazione del Documento delle Alternative progettuali (DAP), delle modifiche contrattuali relative ai servizi di ingegneria e architettura, della rimodulazione dei quadri economici delle risorse impegnate e altri provvedimenti e decisione a contrarre

La Sottoscritta Dott.ssa Maria Mallemace, Direttore del Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura, giusto Decreto del Segretario Generale n. 805 del 18.07.2023 registrato dalla Corte dei Conti il 03.08.2023 al n. 2207;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 ed entrato in vigore medesima data;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i per le parti non abrogate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il DL 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cd. Decreto Semplificazioni “Bis”);

CONSIDERATO che il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito, “Codice dei Contratti Pubblici”) ha abrogato, con effetto dal 1° luglio 2023, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante (il precedente) “Codice dei Contratti Pubblici”;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 226, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici ora vigente, ai sensi del quale “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, contenente “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legge del 12 luglio 2018, n. 86 (Nuova struttura e denominazione del Ministero “Ministero per i beni e le attività culturali”) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97;



SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA CALABRIA

Via Scylletion, 1 – 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)

PEC: sr-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-cal@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

VISTO il Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il Decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22 entrato in vigore il 02 marzo 2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ed in particolare la previsione di cui all'art. 6 comma 1 laddove si afferma che: "Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTA la circolare della Direzione Generale Bilancio n. 33 del 27.03.2018, prot. n. 3977 di pari data con cui si comunicava che il D.M. 19 febbraio 2018 relativo alla rimodulazione degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziare ai sensi dell'art. 1 c. 140 della Legge 11.12.2016 n. 232 era stato approvato e registrato dalla Corte dei Conti in data 19.02.2018 Rep. 106;

VISTO che tra gli interventi approvati risulta inserito un finanziamento per l'esecuzione di lavori di: "Restauro Cattedrale di Catanzaro" Importo del finanziamento: € 100.000,00 AF 2017 cap. 8105 ed €400.000,00 AF 2018 cap. 8105;

VISTA la nota della Regione Calabria – dipartimento 10 Turismo e Beni Culturali, Istruzione Cultura prot. SIAR n. 140365 del 27.04.2017 con la quale si trasmetteva la deliberazione della Giunta Regionale n. 150 del 21.04.2017 di riprogrammazione delle risorse per l'importo di € 2.600.000,00 a favore dell'intervento denominato "Lavori di recupero e restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro – 1° stralcio";

VISTA la nota prot. 2515 del 02.05.2017 con la quale questo Segretariato Regionale provvedeva alla nomina del Responsabile unico del Procedimento (Art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50) nella persona dell'arch. Pasquale Lopetrone, funzionario architetto del MiBACT, ed alla nomina del gruppo di progettazione e dell'Ufficio di Direzione dei Lavori con personale tecnico interno all'Amministrazione;

EVIDENZIATO che per il progetto di restauro, consolidamento e messa in sicurezza della Chiesa Cattedrale di Santa Assunta di Catanzaro, il gruppo di progettazione redigeva la fattibilità tecnico ed economica dell'intervento (art. 23 del D. lgs. 18.04.2016 n. 50) per l'importo di € 3.100.000,00 completa degli elaborati di legge, consegnandolo a questo Segretariato Regionale;

VISTO il D.S.R. 118 del 17.07.2017 con il quale, a seguito del parere favorevole preliminare ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 20.01.2004 n. 42 e smi espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone con nota prot. 9101 del 13.07.2017 acquisita al prot. 4298 del 13.07.2017, si approvava la fattibilità tecnico ed economica dell'intervento (art. 23 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50) dell'intervento denominato: Catanzaro (CZ) Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta. Lavori di restauro consolidamento e messa in sicurezza per l'importo di € 3.100.000,00 ;

VISTA la nota della Regione Calabria – Dipartimento 10 Turismo e Beni Culturali, Istruzione Cultura prot. SIAR n. 245610 del 25.07.2017, acquisita al prot. n. 4618 del 27.07.2017, con la quale veniva notificato il D.D.S (assunto al prot. 675 del 18.07.2017 del registro dei decreti n. 7947 del 19.07.2017) con il quale si approvava l'Atto Prot. 245610 del 25.07.2017 con cui si assentiva al Segretario Regionale del MiBACT per la Calabria la concessione relativa alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Lavori di recupero e restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro". APQ Beni culturali Atto Originario – Asse V per un importo complessivo pari ad € 2.600.000,00 e veniva disposta l'anticipazione del 30% del finanziamento pari ad € 780.000,00;

EVIDENZIATO che a seguito delle dimissioni dall'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'arch. Pasquale Lopetrone (rif. nota prot. 14402 del 23.11.2018, acquisita al prot. 8000 del 27.11.2018 di questo Ufficio), accettate da questo Segretariato, con nota prot. 8175 del 5.12.2019 la Stazione appaltante nominava in sua sostituzione l'arch. Salvatore Amaddeo, funzionario architetto in servizio presso questo



SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA CALABRIA

Via Scylletion, 1 – 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)

PEC: sr-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-cal@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

Segretariato, e a seguito del successivo trasferimento ad altro ufficio del medesimo con prot. 3250 del 10.06.2021 la funzione di RUP veniva assunta dal Direttore pro tempore dott. Salvatore Patamia;

VISTA la nota prot. 7825 del 30.12.2020 con la quale questo Segretariato regionale trasmetteva alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Catanzaro e Crotone il Documento di Indirizzo della Progettazione (D.I.P.), predisposto dall'allora RUP arch. Salvatore Amaddeo, per la prescritta autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004 di competenza necessario per lo svolgimento della procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura necessari per l'attuazione dell'intervento di che trattasi e il successivo parere reso dalla medesima con la nota prot. 540 del 04.02.2021 acquisita al prot. 572 del 08.02.2021 con la quale si riservava il rilascio dell'autorizzazione definitiva ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. alle successive fasi di progettazione;

VISTA la nota prot. 662 del 11.02.2021 con la quale questo Segretariato richiedeva ad Invitalia Spa l'attivazione della Centrale unica di Committenza (rif.: Circolare del Segretariato Generale del MiBACT n. 36/2016 e successiva conferma effettuata con nota n. SG/4145 del 11.03.2021 acquisita al prot.n. 1379 del 12.03.2012) al fine di indire la procedura di gara volta all'aggiudicazione dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del Piano per la sicurezza relativi all'intervento di "Lavori di recupero e restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro – 1° stralcio";

VISTA la nota prot. 0103040 del 7 maggio 2021 acquisita al prot. 2545 del 11.05.2021 con la quale Invitalia spa trasmetteva l'accettazione del predetto Atto di Attivazione e di quanto ivi contenuto e comunicava la nomina, per la procedura di affidamento dell'intervento di cui in oggetto, dell'Arch. Ilaria Verdoliva quale Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31, ul. co, del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici (Determina di Invitalia S.p.A. Prot. n° 62216 del 18/03/2021);

VISTO il Documento di indirizzo della progettazione (D.I.P.) redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e del punto 5.1.4, lett. e), f), g) delle Linee guida n. 3 dall'allora RUP arch. Salvatore Amaddeo completo di Capitolato tecnico prestazionale e schema di contratto e della proposta di determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;

EVIDENZIATO che il Direttore pro-tempore del Segretariato regionale Dott. Savatore Patamia anche nel suo ruolo di RUP in ultimo con D.S.R. n. 193 del 27.07.2021:

- valutava i documenti predisposti dal precedente RUP arch. Salvatore Amaddeo facendoli propri ed apponendo agli stessi le opportune rettifiche/integrazioni;
- disponeva l'approvazione del D.I.P. con i relativi allegati, l'approvazione del Capitolato tecnico prestazionale e lo Schema di contratto;
- disponeva di contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del Piano per la sicurezza relativi all'intervento di "Lavori di recupero e restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro – 1° stralcio" mediante procedura aperta e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- dava atto che la spesa relativa ai servizi di ingegneria e architettura di che trattasi sarebbe gravata sui programmi descritti in premessa ed in particolare alle risorse di cui al D.M. 19 febbraio 2018 relativo alla rimodulazione degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziare ai sensi dell'art. 1 c. 140 della Legge 11.12.2016 n. 232 approvato e registrato dalla Corte dei Conti in data 19.02.2018 Rep. 106 annualità 2017 e 2018;

EVIDENZIATO, altresì, che INVITALIA Spa, quale Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, procedeva all'indizione ed alla gestione della procedura di gara, mediante utilizzo della piattaforma informatica, con le relative forme e modalità di pubblicità e di pubblicazione a mente della normativa vigente come da avviso pubblicato sulla G.U. n. 89 del 4.08.2021;



SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA CALABRIA

Via Scyllition, 1 – 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)

PEC: sr-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-cal@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

EVIDENZIATO, inoltre, che INVITALIA SPA, a seguito della celebrazione della gara e risultanze dei verbali di gara e della proposta prot. n. 20 gennaio 2022 prot. n. 0011945, formulata dal RUP di gara, si determinava di approvare, ai sensi dell'articolo 33, co. 1, del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione in favore del RTP costituendo tra: STUDIO BATTISTA ASSOCIATI (mandataria), ing. GAETANO SAGLIOCCA (mandante), arch. MARIA VITTORIA IAZZETTI (mandante) che aveva offerto un prezzo pari ad € 128.000,07 (euro centoventottomila/07) (che corrispondeva a un ribasso pari al 44,976290%), al netto di IVA e oneri di legge se dovuti;

ATTESO che :

- INVITALIA spa comunicava l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva a favore del RTP costituendo sopra indicato per un corrispettivo contrattuale pari ad € 128.000,07 (centoventottomila/07) al netto di IVA e oneri di legge se dovuti, che corrisponde a un ribasso pari al 44,976290% sull'importo posto a base della procedura di gara;
- ai sensi della normativa vigente si provvedeva alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara suddetta sulla GUCE e sulla GURI;
- venivano acquisiti i documenti richiesti da Invitalia Spa all'aggiudicatario e/o acquisiti per il tramite del sistema AVCPASS;
- con la nota prot. n° 0148002 del 27.05.2022 acquisita al prot. 2672 del 30.05.2022 con la quale Invitalia trasmetteva la documentazione relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui si tratta;
- venivano acquisiti i documenti richiesti da Invitalia Spa all'aggiudicatario e/o acquisiti per il tramite del sistema AVCPASS;
- con DSR n. 92 del 17.06.2022 si procedeva alla presa d'atto della conclusione della procedura di aggiudicazione definitiva da parte della Centrale di Committenza Invitalia;

VISTO il successivo Contratto Rep. n. 1277 del 17.06.2022 stipulato da questo Segretariato con il costituito RTP Studio Battista Associati (in qualità di mandataria), ing. Gaetano Sagliocca (in qualità di mandante), arch. Maria Vittoria Iazzetti (in qualità di mandante), con un corrispettivo contrattuale pari ad € 128.000,07 oltre contributi 4% ed IVA al 22% per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura (ribasso pari al 44,976290%);

EVIDENZIATO che a seguito del collocamento in quiescenza del RUP Dott. Salvatore Patamia, questo Segretariato, in qualità di Stazione Appaltante, con nota prot. n. 4813-P del 29.09.2022 ha nominato il nuovo RUP nella persona dell'Arch. Stefania Argenti, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone;

VISTA la nota prot. n. 6217-P del 09.12.2022 con cui il RUP ha disposto l'avvio alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento per come indicato al punto 5 del Capitolato tecnico prestazionale e delle specifiche contrattuali;

VISTA la nota prot. n. 2833-A del 24.05.2023 con cui il costituito RTP STUDIO BATTISTA ASSOCIATI ha trasmesso al RUP e a questo Segretariato il Documento delle alternative progettuali (D.A.P.) per l'intervento denominato "Lavori di recupero e restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro", debitamente concertato e condiviso con il RUP medesimo, composto dai seguenti elaborati :

- a) ALT_RT - 01 Ipotesi di progetto;
- b) ALT_ECO_01 Calcolo sommario della spesa;
- c) ALT_EG-00 Elenco elaborati;
- d) ALT_EG-01 - Relazione illustrativa;
- e) ALT_EG-02 - Relazione storica;

che prevede una quantificazione complessiva dei Lavori di € 8.316.800,00, IVA esclusa., ed una quantificazione del primo lotto di € 2.476.300,00 IVA esclusa.



SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA CALABRIA

Via Scylletion, 1 – 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)

PEC: sr-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-cal@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

EVIDENZIATO che con le note prot. n. 3748-A del 13.07.2023, n. 3874-P del 19.07.2023 e n. 3921-A del 24.07.2023 è stata trattata e definita la risoluzione consensuale del Contratto Rep. n. 1160 del 04.09.2019 stipulato tra questo Segretariato e il professionista Ing. Pasquale Cuzzola, aggiudicatario dell'appalto di servizi di progettazione strutturale esecutiva e direzione operativa per gli aspetti strutturali del restauro e il recupero della Chiesa Cattedrale di Catanzaro;

PRESO ATTO della dettagliata relazione del RUP del 18.07.2023, acquisita al prot. n. 3871-A del 19.07.2023, già vistata positivamente dal Dirigente Delegato dal Segretario Generale Dott. Fabrizio Sudano in data 19.07.2023, con la quale la medesima in sintesi ha proposto:

- la presa d'atto dell'atto di risoluzione consensuale del contratto Rep. n. 1160/2019 stipulato tra questo Segretariato e l'Ing. Pasquale Cuzzola, già trattata e definita come evidenziato al punto precedente;
- l'approvazione del Documento delle alternative progettuali (D.A.P.) e dei suoi allegati e dei contenuti tecnici ed economici delle soluzioni prospettate e condivise dal RUP e dalla stazione appaltante, dell'intervento riguardante il recupero e il restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro;
- l'approvazione della rideterminazione e dell'adeguamento dei corrispettivi per i servizi di ingegneria necessari al conseguimento degli obiettivi della Stazione Appaltante che consistono in:
 1. elaborazione del Progetto complessivo di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo al nuovo importo dei lavori aggiornato;
 2. redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva dell'intera progettazione strutturale (definitiva ed esecutiva) e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di un primo lotto di lavori relativo alla messa in sicurezza delle parti gravemente compromesse e ammalorate dal punto di vista strutturale (coperture e campanile) immediatamente realizzabili sulla base del finanziamento disponibile di € 3.100.000,00 ripartito per € 2.600.000,00 sulle risorse FSC 2000/2006 della Regione Calabria e per € 500.000,00 su Fondi del bilancio MiBACT 8105 (A.F. 2017 e A.F. 2018);
 3. di procedere, considerato che l'O.E. aggiudicatario risulta in possesso di tutte le qualifiche per poter sviluppare la parte progettuale strutturale coerentemente con quella architettonica già avviata, all'affidamento diretto (art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023) in favore della RTP aggiudicataria del servizio della progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture del primo lotto di lavorazioni per mettere in sicurezza le parti dell'edificio ad oggi più compromesse;
 4. di procedere di fatto ad una rideterminazione del corrispettivo, sulla base delle tabelle di calcolo appositamente predisposte ai sensi del D.M. 17/6/2016 e s.m.i. e con l'applicazione dello stesso ribasso del 44,976290% offerto in fase di gara e poi contrattuale, per fronteggiare le intervenute nuove esigenze della Stazione appaltante, conseguenti alle risultanze del DAP;
- di procedere, pertanto, in sintesi e a rettifica parziale di quanto contenuto nella proposta del 18.07.2023:
 1. ad una riduzione dei corrispettivi previsti dal contratto Rep. 1277 del 17.06.2022 da € 128.000,07 ad € 114.594,63 oltre contributi previdenziali ed IVA per la redazione del PFTE dell'intero intervento previsto dal DAP e per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) del primo lotto di lavori per come sopra dettagliato;
 2. alla proposta al Professionista già incaricato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture del primo lotto, applicando (alla tabella di calcolo dei corrispettivi allegata al presente decreto) il ribasso del 44,976290%, per un importo di € 57.608,06 oltre contributi previdenziali ed IVA;



SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA CALABRIA

Via Scyllition, 1 – 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)

PEC: sr-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-cal@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

3. alla proposta al Professionista già incaricato a seguito di procedura ad evidenza pubblica all'accettazione della modifica nella tempistica di consegna delle elaborazioni progettuali, proponendo inoltre il seguente abbattimento delle tempistiche delle fasi progettuali:

- riduzione da 60 a 40 giorni per la progettazione definitiva del primo lotto,
- riduzione da 45 a 30 giorni la progettazione esecutiva del primo lotto;

VISTA la nota prot. n. U27 del 01.09.2023, acquisita al prot. n. 4664-A del 01.09.2023, con la quale lo STUDIO BATTISTI ASSOCIATI ha comunicato la variazione dell'assetto dell'R.T.P. a seguito del decesso del componente ing. Gaetano Sagliocca e delle dimissioni della giovane professionista arch. Maria Vittoria Iazzetti, trattata da questo Segretariato con la definizione di una presa d'atto trasmessa con nota prot. n. 6121-P del 19.10.2023;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 6475-P del 02.11.2023 con la quale è stata richiesta allo Studio Battista Associati la disponibilità all'adeguamento dei corrispettivi previsti dal contratto Rep. 1277 del 17.06.2022 e all'affidamento diretto della progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture del primo lotto di lavorazioni per mettere in sicurezza le parti dell'edificio che ad oggi sono più compromesse, stimati a valle del DAP approvato, nonché la rimodulazione della tempistica di consegna del PFTF fissata inderogabilmente entro il 17 Novembre 2023 e del progetto definitivo / esecutivo ;

ATTESO che lo Studio Battista Associati con nota prot. n. U42 del 02.11.2023, acquisita in pari data con prot. n. 6508-A, ha risposto positivamente alla richiesta accettando l'estensione delle prestazioni aggiuntive come sopra descritte (con l'applicazione dello stesso ribasso contrattuale della gara espletata da Invitalia) e la nuova tempistica di consegna delle elaborazioni progettuali, proponendo inoltre il seguente abbattimento delle tempistiche delle fasi progettuali:

- riduzione da 60 a 40 giorni per la progettazione definitiva del primo lotto,
- riduzione da 45 a 30 giorni la progettazione esecutiva del primo lotto;

EVIDENZIATA, inoltre, la necessità di apportare variazioni e rimodulazioni al Quadro Tecnico Economico del Progetto originario e a quello approvato unitamente al D.I.P., sia per quanto riguarda le risorse del Ministero della Cultura (€ 500.000,00) che per quelle afferenti la riprogrammazione di risorse FSC 2000/2006 (€2.600.000,00) messe a disposizione dalla Regione Calabria, per il proseguimento delle attività realizzative dell'intervento di che trattasi nonché per fronteggiare la maggiore spesa relativa ai servizi di ingegneria e architettura;

DARE ATTO che, per come previsto ai punti precedenti, i servizi di ingegneria e architettura relativi agli aspetti progettuali gravano sulle risorse ministeriali di cui al D.M. 19 febbraio 2018 relativo alla rimodulazione degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziati ai sensi dell'art. 1 c. 140 della Legge 11.12.2016 n. 232 approvato e registrato dalla Corte dei Conti in data 19.02.2018 Rep. 106 annualità 2017 e 2018;

RITENUTA la documentazione richiamata nel presente provvedimento:

1. Documento delle Alternative progettuali;
2. Proposta del RUP per la parte relativa all'affidamento dei servizi aggiuntivi all'RTP già contrattualizzato mediante gara pubblica;
3. Tabelle di rideterminazioni dei corrispettivi professionali;
4. Quadri economici rideterminati relativi alle risorse del Ministero della Cultura e alle risorse messe a disposizione dalla Regione Calabria);

meritevole di approvazione;

RITENUTO che nulla osta all'ulteriore corso del procedimento;

E TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore del Segretariato Regionale

DECRETA



SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA CALABRIA

Via Scylletion, 1 – 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)

PEC: sr-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-cal@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

1. La narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intende qui interamente ripetuta ed approvata.
2. **Di approvare il Documento delle Alternative Progettuali** (D.A.P.) e dei suoi allegati e dei contenuti tecnici ed economici delle soluzioni prospettate e condivise dal RUP e dalla stazione appaltante relativo all'intervento denominato **"Lavori di recupero e restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro"** che prevede una quantificazione complessiva dei Lavori di € 8.316.800,00, IVA esclusa., ed una quantificazione del primo lotto di € 2.476.300,00 IVA esclusa.
3. **Di considerare** risolto il contratto Rep. n. 1160/2019 stipulato tra questo Segretariato e l'Ing. Pasquale Cuzzola, come da trattazione riportata nelle note prot. n. 3748-A del 13.07.2023, n. 3874-P del 19.07.2023 e n. 3921-A del 24.07.2023.
4. **Di approvare** le tabelle di calcolo dei compensi professionali, redatte ai sensi del D.M. 17.6.2016, rideterminati propedeutiche all'approvazione del QTE che si allegano anche alla presente debitamente vistate dalla Stazione appaltante.
5. **Di approvare** le tabelle di calcolo dei compensi professionali, redatte ai sensi del D.M. 17.6.2016, rideterminati per le prestazioni richieste all'Operatore economico Studio Battista Associati che si allegano anche alla presente debitamente vistate dalla Stazione appaltante
6. **Di disporre** la rimodulazione con riduzione dei corrispettivi previsti dal contratto Rep. 1277 del 17.06.2022 da € 128.000,07 ad € 114.594,63 oltre contributi previdenziali ed IVA per la redazione del PFTE dell'intero intervento previsto dal DAP e per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) del primo lotto di lavori per come sopra dettagliato.
7. **Di procedere all'affidamento** diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023) allo stesso operatore economico STUDIO BATTISTA ASSOCIATI già aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica delle attività aggiuntive, agli stessi patti e condizioni previste nel Contratto originario Rep. n. 1277 del 17.06.2022 per gli aspetti economici applicando (alla tabella di calcolo dei corrispettivi allegata al presente decreto) il ribasso del 44,976290%, per un importo netto di € 57.608,06 oltre contributi previdenziali ed IVA.
8. **Di approvare** la rimodulazione temporale delle attività di esecuzione progettuali con modifica della tempistica di consegna del PFTE dell'intero intervento e del progetto esecutivo.
9. **Di sottoporre** l'efficacia delle modifiche contrattuali approvate alla sottoscrizione e stipula dell'atto di modifica contrattuale e di esecuzione delle attività professionali.
10. **Di approvare**, come in effetti approva, le variazioni e le rimodulazioni del Quadro Tecnico Economico dell'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.100.000,00 sia per quanto riguarda la parte gravante sulle risorse del Ministero della Cultura (€ 500.000,00 A.F. 2017 e A.F. 2018) che per quelle afferenti la riprogrammazione di risorse FSC 2000/2006 (€ 2.600.000,00) messe a disposizione dalla Regione Calabria, per il proseguimento delle attività realizzative dell'intervento di che trattasi nonché per fronteggiare la maggiore spesa relativa ai servizi di ingegneria e architettura.

DISPONE:

- a) la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Segretariato Regionale per il tramite del Portale dell'Amministrazione Trasparente del MIC;
- b) la trasmissione del presente Decreto per il seguito di competenza:
 - al RUP Arch. Stefania Argenti;
 - al Servizio Bilancio e Programmazione.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Mallemace



SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA CALABRIA

Via Scylletion, 1 – 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)

PEC: sr-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-cal@cultura.gov.it